



Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo

číslo smlouvy objednatele :

číslo smlouvy zhotovitele : **D63/2005-R**

uzavřená dle § 536 a následujících ustanovení obchodního zákoníku na zpracování dokumentace pro stavební povolení a realizaci stavby:

„Projektová dokumentace a následná realizace světelného signalizačního zařízení včetně vytvoření čekacích prostorů pro pěší u přechodu pro chodce v obci Zašová“

1. Smluvní strany

1. Objednatel:

Obchodní jméno: **Obecní úřad Zašová**
Zastoupený: Ing. Anna Mikošková, starostka obce
Bankovní spojení: KB Valašské Meziříčí
Číslo účtu: 6842490277/0100
IČ: 00304476

K jednání jsou oprávněni:

- ve věcech smluvních: Ing. Anna Mikošková, starosta obce

- ve věcech technických: p. Stanislava Prasličáková, stavební technik

2. Zhotovitel:

Obchodní jméno: **AŽD Praha, s.r.o.**
Sídlo: Žirovnická 2/3146, 106 17 Praha 10
Statutární orgán: Ing. Zdeněk Chrdle, jednatel - generální ředitel
Zastoupený: Ing. Zdeňkem Grublem, ředitelem divize Automatizace silniční techniky Brno, na základě plné moci č. D-006/07, ze dne 4.4.2007
Registrace: Obchodní rejstřík MS Praha, oddíl C, vložka 14616
Bankovní spojení: KB Praha 10
Číslo účtu: 2303-101/0100
IČ: 48029483
DIČ: CZ 48029483

K jednání jsou oprávněni:

- ve věcech smluvních: Ing. Zdeněk Grubl, ředitel DAST

- ve věcech technických: David Hruška, provozní náměstek DAST

Shora uvedení účastníci jednotlivě označovaní jako „objednatel“ a „zhotovitel“, společně pak jako „smluvní strany“, uzavírají níže uvedeného dne, měsíce, roku následující smlouvu o dílo (dále jen „dodatek č. 1.“).

2. Změny smlouvy

2.1.- Bod 4. Doba plnění - se doplňuje a mění takto:

Předání staveniště a zahájení stavby**10 pracovních dnů od podpisu smlouvy,**

**po převzetí pravomocně platného ohlášení
stavby**

Dokončení stavby, předání díla objednateli a zahájení zkušebního provozu
SSZ.....**2 týdny po převzetí staveniště,**

nejpozději však do 16.11.2007

Ukončení zkušebního provozu SSZ.....**10 měsíců po dokončení stavby**

Vyhodnocení zkušebního provozu.....**10 měsíců po dokončení stavby**

2.2.- Bod 3. Cena díla – se doplňuje a mění takto:

1. Cena (včetně DPH) je pevná a neměnná do konce doby výstavby, sjednaná dohodou ve smyslu zákona č. 526/90 Sb. A činí:

Cena za projektovou dokumentaci

Cena bez DPH	128.940,- Kč
DPH 19 %	24.499,- Kč
Cena včetně DPH	153.439,- Kč

Cena za realizaci

(Cena zahrnuje přisvětlení a kompletní dodávku vodorovného značení)

Cena bez DPH	747.980,- Kč
DPH 19%	142.116,- Kč
Cena včetně DPH	890.096,- Kč

Cena celkem za PD a realizaci

Cena bez DPH	876.920,- Kč
DPH 19 %	166.615,- Kč
Cena včetně DPH	1.043.535,- Kč

2. Zhotovitel potvrzuje, že nabídková cena je maximální a nejvýše přípustná pro rozsah dle zadávací dokumentace po celou dobu zhotovení díla a obsahuje veškeré náklady, které jsou předmětem komplexní dodávky díla.

Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech výtiscích s platností originálu, z nichž objednatel a zhotovitel obdrží dva podepsané exempláře.

Ostatní smluvní ujednání zůstávají nezměněna.

V Zašové, dne: 22. 8. 2007



Ing. Anna Mikošková
objednatel
Ing. Anna Mikošková
starostka obce

V Brně, dne: 31. 8. 2007

Ing. Zdeněk Grubl

zhotovitel
Ing. Zdeněk Grubl
ředitel DAST



AŽD Praha s.r.o.
Žirovnická 2/314b
106 17 Praha 10
-15-