

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo



číslo smlouvy objednatele:
číslo smlouvy zhotovitele: **D63/2005-R**

uzavřená dle § 536 a následujících ustanovení obchodního zákoníku na zpracování dokumentace pro stavební povolení a realizaci stavby:

„Projektová dokumentace a následná realizace světelného signalizačního zařízení včetně vytvoření čekacích prostorů pro pěší u přechodu pro chodce v obci Zašová“

1. Smluvní strany

1. Objednatel:

Obchodní jméno: **Obecní úřad Zašová**
Zastoupený: Ing. Anna Mikošková, starostka obce
Bankovní spojení: KB Valašské Meziříčí
Číslo účtu: 6842490277/0100
IČ: 00304476

K jednání jsou oprávněni:

- ve věcech smluvních: Ing. Anna Mikošková, starosta obce
- ve věcech technických: p. Stanislava Prasličáková

2. Zhotovitel:

Obchodní jméno: **AŽD Praha, s.r.o.**
Sídlo: Žirovnická 2/3146, 106 17 Praha 10
Statutární orgán: Ing. Zdeněk Chrdle, jednatel - generální ředitel
Zastoupený: Ing. Zdeňkem Grublem, ředitelem divize Automatizace silniční techniky Brno, na základě plné moci č. D-006/07, ze dne 4.4.2007
Registrace: Obchodní rejstřík MS Praha, oddíl C, vložka 14616
Bankovní spojení: KB Praha 10
Číslo účtu: 2303-101/0100
IČ: 48029483
DIČ: CZ 48029483

K jednání jsou oprávněni:

- ve věcech smluvních: Ing. Zdeněk Grubl, ředitel DAST
- ve věcech technických: David Hruška, provozní náměstek DAST

Shora uvedení účastníci jednotlivě označovaní jako „objednatel“ a „zhotovitel“, společně pak jako „smluvní strany“, uzavírají níže uvedeného dne, měsíce, roku následující smlouvu o dílo (dále jen „dodatek č. 2.“).

2. Změny smlouvy

2.1.- Článek 4. Doba plnění, bod 1, odstavec b - se mění takto:

Předání staveniště a zahájení stavby**10 pracovních dnů od podpisu smlouvy,
po převzetí pravomocně platného ohlášení
stavby**

Dokončení stavby, předání díla objednateli a zahájení zkušebního provozu
SSZ.....**2 týdny po převzetí staveniště, nejpozději
však do 30.11.2007**

Ukončení zkušebního provozu SSZ.....**4 měsíce po dokončení stavby**

Vyhodnocení zkušebního provozu.....**4 měsíce po dokončení stavby**

2.2.- Článek 5. Způsob platby, bod 1 – se mění takto:

Objednatel prohlašuje, že na úhradu dodávky dle čl. 2 předmětné smlouvy má zajištěno finanční krytí.

Fakturace proběhne na základě dílčí a konečné faktury nebo pouze jedné konečné faktury po dokončení stavby, předání díla, odstranění vad, nedodělků a zahájení zkušebního provozu. Právo zhotovitele fakturovat vzniká na základě objednatelům odsouhlaseného soupisu skutečně provedených prací a dodávek, který bude nedílnou součástí faktur.

2.3.- Článek 5. Způsob platby, bod 4 – se mění takto:

Smluvní cena bude uhrazena v plné výši po dokončení, předání díla, odstranění vad, nedodělků a zahájení zkušebního provozu.

2.4.- Článek 13. Závěrečná ujednání, bod 2 – se mění takto:

Zkušební provoz je sjednán na dobu 4 měsíců po dokončení stavby a předání díla.

3. Ostatní ujednání

3.1. Ostatní smluvní ujednání nedotčena tímto dodatkem zůstávají nezměněna.

3.2. Tento dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech výtiscích s platností originálu, z nichž objednatel a zhotovitel obdrží dva podepsané exempláře.

V Zašové, dne: 16. 11. 2007

V Brně, dne: 17. 11. 2007


.....
objednatel
Ing. Anna Mikošková
starostka obce




.....
zhotovitel
Ing. Zdeněk Grubl
ředitel DAST



AŽD Praha s.r.o.
Žirovnická 2/3146
106 17 Praha 10
-15-