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1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE  

Stavba: Chodník v Zašové, místní část Veselá  

Objekt č.: SO 101 – změna během výstavby 

Název: Chodník podél silnice III/01875  

 

Objednatel dokumentace: Obec Zašová  

Zašová 36  

756 51 Zašová  

IČO: 00304476  

 

Zhotovitel dokumentace: VSDS s.r.o.  

Hostašovice 117 

741 01 Nový Jičín 

IČO: 28610156 

 

Zodpovědný projektant změny Ing. Václav Šafář  

 

Okres: Vsetín  

Kraj: Zlínský  

Místo stavby: Extravilán a intravilán místní části Veselá  

Souřadný systém: S-JTSK, B.p.v.  

 

 

 

  

 

 



2 ROZSAH ÚPRAVY  

Stavební objekt SO 101 - Chodník podél silnice III/01875: Předmětem stavby je nový chodník  

podél stávající silnice III/01875, který bude navazovat na rekonstruovaný most ev. č. 01875-3  

před Veselou a končit u autobusové zastávky. Jedná se o zřízení komunikace pro pěší. Pro chodce  

bude zbudován chodník o šířce 1,5 m. Celková délka chodníku je 95,9 m.   

Změna během výstavby: Na základě požadavku obce je zpracována varianta, kdy je vyztužený 

násyp nahrazen úhlovou opěrnou železobetonovou zdí. Změna byla vyvolána neúspěšným 

výběrovým řízením, kdy uchazeči s nejnižší cenou po prostudování dokumentace odmítli 

podepsat smlouvu, a to jednak z důvodu použití pro ně neznámé technologie vyztužených 

násypů, tak i z důvodu problematického řešení dopravního omezení při značném zásahu do 

stávající komunikace při aplikaci původního řešení. Změna minimalizuje zásah do stávající 

komunikace a umožňuje tak vedení provozu v dočasném režimu při současném provádění 

stavebních prací s použitím menší mechanizace. Změna nemá vliv na stavební povolení a 

respektuje jeho rozsah a podmínky. Text technické zprávy vychází z původní TZ, kdy jsou 

neplatná ustanovení přeškrtnuta a nové řešení a změny jsou zdůrazněny červeným písmem. 

Před zahájením stavebních prací zhotovitel zpracuje RDS včetně dopracování všech detailů 

potřebných pro provedení stavby jako jsou například dilatace, zábradlí a jeho ukotvení do zdi, 

detaily odvodnění včetně prostupů přes zeď atd. Zhotovitel před zahájením rovněž obstará 

vyjádření správce komunikace ohledně možné celoplošné úpravy přilehlé silnice a na základě 

tohoto vyjádření upraví realizační dokumentaci. RDS bude před započetím prací schválena 

investorem, technickým dozorem a autorským dozorem. 

 

 

3 SMĚROVÉ ŘEŠENÍ  

Chodník bude kopírovat trasu stávající komunikace III/01875.  

Přehled o směrovém vedení chodníku:  

Označení staničení směrový prvek délka  

ZÚ 0,000 00 přímá 5,14 m  

TT 0,003 40 přímá 43,47 m  

TT 0,046 90 přímá 11,00 m  

TT 0,057 90 přímá 18,50 m  

TT 0,076 40 přímá 8,16 m  

TK 0,084 56 R=5,2 m 5,99 m  

KK 0,090 55 R=10,0 m 4,45 m  

KT 0,095 00 přímá 0,90 m  



KÚ 0,095 90  

Změnou se směrové řešení nemění. 

 

4 VÝŠKOVÉ ŘEŠENÍ  

Výškové vedení trasy vychází z vedení stávající silnice III/01875.  

Přehled o výškovém vedení nového chodníku SO 101: 

 

- km 0,000 00 - 0,003 00 klesá ~2,4%  

- km 0,003 00 - 0,040 00 klesá ~0,2%  

- km 0,040 00 – 0,070 00 stoupá ~1,1%  

- km 0,070 00 – 0,090 00 stoupá ~2,0%  

- km 0,090 00 – 0,095 90 klesá ~5,4%  

Změnou se výškové řešení nemění. 

 

5 PŘÍČNÉ USPOŘÁDÁNÍ  

Nový chodník bude dlážděný a oddělený od hlavního dopravního prostoru obrubou  

a částečně i navazujícím svodidlem z mostu. Chodník bude šířkově navazovat na římsu nového  

mostu a schodiště a bude postupně zúžen na šířku 2 m v místě se svodidlem (km 0,002 80 -  

km 0,019 30) a šířku 1,5 m v navazující části (km 0,022 10 - km 0,095 90).  

Šířkové uspořádání silnice III/01875 zůstane zachováno. Šířka vozovky je přibližně 6,0 m.  

Příčný sklon chodníku je navržen jako jednostranný 2,0 % směrem od vozovky a je držen  

v celé délce.  

Chodník bude od silnice (pravá strana) oddělen betonovými silničními obrubníky  

1000/150/250 osazenými do betonového lože z prostého betonu C20/25 XF3. Výška obruby  

nad povrchem přilehlé komunikace je navržena 120 mm. V místě pro přecházení je obrubník snížen  

na 20 mm nad hranu přilehlé komunikace.  

Levá strana chodníku bude od terénu oddělena chodníkovým obrubníkem 1000/100/250  

osazenými do betonového lože z prostého betonu C20/25 XF3. Výška obruby nad povrchem  

chodníku je navržena 60 mm.  

V místě pro přecházení je obrubník snížen na 20 mm nad hranu přilehlé komunikace.  



Levá strana chodníku bude lemována železobetonovou zdí šířky 200 mm, vyvýšené nad 

dlažbu 60 mm, do které bude ukotveno ocelové silniční zábradlí. Zábradlí bude do lávky 

kotveno prostřednictvím patních desek s kotevními šrouby osazenými do dodatečně vrtaných 

otvorů. Kotevní šrouby budou opatřeny plastovou krytkou vyplněnou vhodným silikonovým 

mazivem. 

 

 

6 ZEMNÍ PRÁCE  

V dotčeném rozsahu bude sejmuta humózní vrstva zeminy v min. tl. 15 cm a bude uložena  

na mezideponii. Po dokončení stavby budou dotčené svahy získanou humózní vrstvou zpětně  

ohumusovány v plném rozsahu.   

Chodník bude vybudován na svahu, který bude vyztužen geomřížemi, aby nedocházelo  

k rozšíření násypu stávající komunikace a tím k dalším zásahům do přilehlých pozemků  

soukromých vlastníků. Navržený vyztužený svah bude plynule navazovat na zpevněný svah  

u mostu. Do koryta toku řeky nebude zasahováno.  

V rámci nutného zásahu s vyztužením svahového tělesa geomřížemi bude v nezbytném  

rozsahu provedeno napojení tělesa silniční komunikace, kde bude provedeno zazubení provedení  

armovaného náspu. Armované náspy budou zřízeny z nakupované zeminy vhodné dle  

ČSN 73 6133. Vytěžená zemina bude odvezena na řízenou skládku.  

Pro stavbu nebyl vzhledem k rozsahu prováděn inženýrskogeologický průzkum. Parapláň  

musí být zhutněna na hodnotu min. Edef,2=30MPa. Případně bude vytvořen štěrkový polštář  

tl. 300 mm s dvouosou geomříží.  

Budovaný svah bude mít úklon líce od vodorovné 60˚ a výškový rozdíl paty od krytu vozovky  

cca 2,00 m. Líc bude zajištěn lícovým prefabrikátem tvořeným ocelovými sítěmi. Sítě budou  

zavázány do svahu a k výztužným geomřížím, ve výsledku budou mít tvar písmen „V“. Jednotlivé  

větve mříže budou svázány táhly. Budou použity pozinkované sítě s oky 100/100 mm s drátem  

průměru 4 mm. Táhla budou z pozinkovaného drátu průměru 5 mm. Samotnou výztuž svahu  

budou tvořit jednoosé tahové geomříže. Pevnost geomříží je závislá na svislé vzdálenosti  

jednotlivých geomříží. PD předpokládá svislou vzdálenost geomříží 600 mm, dlouhodobou  

návrhovou pevnost geomříže v tahu Rt=37,5 kN/m na 120 let, creepová pevnost Tcr= min. 57 kN/m  

a pevnost v tahu při přetvoření 1% 16,0 kN/m.  

Přílohou této zprávy je statické posouzení svahu s použitím výše uvedených materiálů. Volba  



použitého materiálu geomříží a vzdálenost výztužných prvků ve svislém směru je věcí zhotovitele  

stavby. Dodavatel zajistí statické posouzení zohledňující fyzikální vlastnosti použitých geomříží  

(pevnost, tažnost), jejich délku a vzdálenost ve svislém směru a geotechnické charakteristiky  

podloží a násypového materiálu.  

Ohumusované plochy i vyztužený svah budou osety travním semenem. Trávník vyztuženého  

náspu bude založen hydroosevem. V závislosti na množství srážek bude prováděno po dobu min.  

1 týdne zavlažování 1 – 2x denně.  

Po vytýčení trasy chodníku bude odřezána část stávající asfaltové plochy v tl. 10 cm ve vzdálenosti 95 

cm od nového obrubníku, což v realitě znamená odřezání cca 0,3 – 0,9 stávajícího asfaltového 

povrchu a tato část bude odstraněna. Po této úpravě zůstane stávající komunikace v šířce cca min 5,3 

m, což umožní provoz v v pruhu šířky 3 m a zbývající prostor v šířce cca 2,3 m bude využit jako 

manipulační plocha pro provádění stavebních prací.  

 Po odkopu svahu pro provedení opěrné zdi bude provedena drenáž a podkladní vrstva ze 

štěrkodrti na pláni ve sklonu 2%. Tato pláň musí mít únosnost min. Rd = 100kPa, což bude doloženo 

laboratorní zkouškou provedenou dle ČSN. Na této štěrkodrti bude provedena železobetonová zeď 

tvaru L o šířce 1,1 m a výšce 1,6 m s tloušťkou stěn 0,2 – 025 m. Zásyp bude proveden z vykopané 

zeminy uložené na dočasné mezideponii a aktivní zóna pak z nakupovaných nenamrzavých materiálů 

v tl. u komunikace 30 cm a u chodníku 20 cm. Opěrná zeď bude provedena v dilatačních úsecích 12 m 

s šířkou dilatační spáry 1 cm. Délka dilatačních celků byla zvolena s ohledem na skutečnost, že téměř 

celá konstrukce je obsypaná. Zasypané části budou natřeny 2 x nátěrem ALP a dilatační spáry budou 

v zasypaných částech překryty nataveným asfaltovým pásem v šířce 1 m. Z horní části budou dilatační 

spáry utěsněny elastickým tmelem.  

Opěrná železobetonová zeď v délce 95,9 m bude provedena z betonu C30/37 XF4 a vyztužena 

ocelovou betonářskou výztuží B500B. Dilatační celky jsou navrženy 12 m a v dilatacích jsou zdi 

propojeny pozinkovanou betonářskou výztuží z profilu 16 mm. Po zabetonování dilatačního celku 

budou v prostoru dilatace vyvrtáno šest děr o průměru 20 mm a hloubce 300 mm do nichž budou 

vlepeny pozinkované pruty o délce 600 mm v počtu 6 ks na dilatační spoj. Zbylé části těchto prutů 

budou zabetonovány v dalším dilatačním celku. Poslední úsek opěrné zdi bude proveden v oblouku. 

Napojení na chodník mostu který má šířku 2 m bude provedeno postupným rozšířením navrženého 

chodníku pomocí železobetonové konzoly v horní části opěrné zdi. Postupné rozšíření chodníku z 1,5 

m na 2 m je navrženo v délce 2 m. Detailní řešení oblouku, rozšíření chodníku (ŽB konzolou) včetně 

výztuže a ukončení svodidla na mostě bude řešeno v realizační dokumentaci zhotovitele. 

Z vnější strany bude zeď dosypána a překryta ornicí. Z důvodu prudkého svahu ornice je navržena 

protierozní rohož, která bude ukotvena do zdi. Konkrétní typ rohože a způsob ukotvení bude řešen 

v realizační dokumentaci. 

 

7 KONSTRUKCE ZPEVNĚNÝCH PLOCH  

Skladba konstrukčních vrstev vozovky vychází z TP 170 - Katalog vozovek pozemních  

komunikací.  

Konstrukční skladba vrstev nových chodníků dle TP170 D2-D-1 a TDZ CH s podložím třídy PIII:  



BETONOVÁ DLAŽBA ZÁMKOVÁ DL 60 mm  

LOŽE Z DRCENÉHO KAMENIVA fr. 4/8 L 40 mm  

ŠTĚRKODRŤ fr.0/32 ŠDB 150 mm  

CELKEM 240 mm  

 

Min. modul přetvárnosti na zemní pláni je požadován min. Edef,2=30MPa.  

Poměr modulů přetvárnosti Edef,2/Edef,1 < 2,5.  

Kvůli zřízení armovaného náspu je nutný zásah i do konstrukčních vrstev stávající komunikace  

III/01875 v šířce 1,5 - 2,5 m dle hloubky výkopu. Vozovka se doplní v následujícím složení.  

  

Konstrukční skladba vrstev vozovky dle TP170 D1-N-4- a TDZ V s podložím třídy PIII (upraveno  

a sjednoceno s vozovkou na mostě):  

ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNOU VRSTVU ACO 11 50 mm ČSN EN 13108-1  

SPOJOVACÍ POSTŘIK MODIF. ASF. EMULZÍ 0,5 kg/m² PS-CP ČSN 73 6129  

ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+ 50 mm ČSN EN 13108-1  

SPOJOVACÍ POSTŘIK MODIF. ASF. EMULZÍ 0,5 kg/m² PS-CP ČSN 73 6129  

PENETRAČNÍ MAKADAM PMH 100 mm ČSN 73 6127-2  

INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z ASFALTOVÉ EMULZE 1,0 kg/m² PI-C ČSN 73 6129  

ŠTĚRKODRŤ fr. 0-32 ŠDA 150 mm ČSN 73 6126-1  

ŠTĚRKODRŤ fr. 0-63 ŠDB 150 mm ČSN 73 6126-1  

CELKEM 500 mm  

Konstrukční skladba vrstev vozovky dle TP170 D1-N-4- a TDZ V s podložím třídy PIII  

ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNOU VRSTVU ACO 11 50 mm ČSN EN 13108-1  

SPOJOVACÍ POSTŘIK MODIF. ASF. EMULZÍ 0,5 kg/m² PS-CP ČSN 73 6129  

ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACL 16+ 60 mm ČSN EN 13108-1  

SPOJOVACÍ POSTŘIK MODIF. ASF. EMULZÍ 0,5 kg/m² PS-CP ČSN 73 6129  

ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+ 70 mm ČSN EN 13108-1  

INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z ASFALTOVÉ EMULZE 1,0 kg/m² PI-C ČSN 73 6129  

MECHANICKY  ZPEVNĚNÉ KAMENIVO MZK 100 mm ČSN 73 6126-1  

ŠTĚRKODRŤ fr. 0-63 ŠDB 200 mm ČSN 73 6126-1  

CELKEM 480 mm  



 

Min. modul přetvárnosti na zemní pláni je požadován min. Edef,2=45MPa, na 1. vrstvě  

ze štěrkodrti min. Edef,2=60MPa, na druhé vrstvě ze štěrkodrti min. Edef,2=90MPa.  

Poměr modulů přetvárnosti Edef,2/Edef,1 < 2,5.  

Pod obrusnou vrstvou bude v místě pracovní spáry v ložné vrstvě položena výztužná geomříž  

ze skelných vláken potažených elastomerem s pevností 100 kN/m. Šířka geomříže je navržena  

2,0 m. Umístění geomříže bude symetricky na obě strany od pracovní spáry.  

Obrusná vrstva bude provedena v rámci akce „Sil. III/01875: Veselá, most ev. č. 01875-3“  

na níž bude budování chodníku navazovat a v souvislosti s níž bude prováděna.  

V rámci stavby dojde k výměně obrusné vrstvy připojované místní komunikace šířky cca  

3,0 m v úseku po autobusovou zastávku a dále části konstrukčních vrstev kvůli provedení  

vyztuženého svahu skladba konstrukčních vrstev je analogická se silnici III/01875.  

Podél obrubníků bude provedeno těsnění spáry asfaltovou zálivkou.  

 

Materiálové specifikace zpevněných ploch dle TN TZÚV 12.03.04:  

Reliéfní betonová zámková dlažba (hmatný prvek):  

- betonová zámková dlažba pro signální, varovné a hmatné pásy s výstupky  

pravidelného tvaru dle TN TZÚS 12.03.04.  

- s výstupky tvaru kulových úsečí s průměrem 20-25 mm a výškou 4-5,5 mm s roztečí  

výstupků 50až 100 mm.  

- barva červená.  

Okolní povrchy ze zámkové dlažby v blízkosti hmatného prvku (reliéfní dlažby):  

- rovinné desky nebo prvky s ekvivalentním povrchem v šíři nejméně 250 mm.  

- dlažební prvky bez sražené hrany, se spárami maximální šíře 4 mm, počet spár mezi  

dlažebními prvky na délku 1 metru pásu lemujícího hmatový prvek maximálně 5 ks,  

počet spár mezi dlažebními prvky na šířku lemujícího pásu maximálně 1 ks  

(tj. minimální osová vzdálenost spár může být 200 mm).  

- rovinnost dlažby dle ČSN 74 4505.  

- povrch dlažby musí splňovat základní požadavky na protiskluznost dle vyhlášky  

č. 398/2009 sb.  

- hodnota protiskluznosti nesmí být odlišná od výše uvedeného požadavku.  



- povrch musí být rovinný, bez výstupků, drážek a podobných tvarových úprav.  

- barva šedá.  

 

8 ODVODNĚNÍ  

Odvodnění chodníků je zajištěno příčným sklonem 2,0% od vozovky. V rámci výstavby  

chodníku budou pro zajištění odvodnění silnice III/01875 při obrubě zřízeny tři nové uliční vpusti.  

Uliční vpusti budou vyústěny na terén a kaskádovými skluzy svedeny do stávajícího silničního  

příkopu. Skluzy budou provedeny z betonových žlabovek šířky 0,6 m kladených přes sebe  

do betonového lože C20/25 XF3. V místně zaústění skluzů bude stávající příkop zpevněn kamenem  

do betonu.  

Změnou se odvodnění nemění. V realizační dokumentaci zhotovitele je nutno počítat 

s prostupy trub přes zeď a s hloubkovým omezením revizní šachty. Drenáž bude vyvedena do 

svahu na začátku opěrné zdi. 

9 VYBAVENÍ  

9.1 Zábradlí  

V celé délce chodníku bude po levé straně (při terénu) osazeno ocelové silniční dvoumadlové  

zábradlí výšky 1,1 m. Zábradlí bude přišroubováno přes patní desky do opěrné zdi. 

9.2 Svodidla  

Podél vozovky bude osazeno silniční svodidlo v nezbytné délce, které bude navazovat  

na mostní svodidlo na mostě. Svodidlo bude ukončeno dlouhým výškovým náběhem v km cca  

0,020 00. Svodidlo je součástí výstavby mostu.  Mostní svodidlo bude těsně za mostem ukončeno. 

Způsob ukončení je nutno v rámci zpracování RDS odsouhlasit se správcem mostu. 

9.3 Bezpečnostní úpravy  

Před autobusovou zastávkou je navrženo místo se sníženým obrubníkem, jehož horní hrana  

bude snížena na max +2 cm nad přilehlý povrch komunikace. Jedná se o přípravu pro budoucí  

pokračování chodníku směrem do centra obce se zřízením místa pro přecházení. Pro vyrovnání  

výškového rozdílu budou v celé šířce chodníku zřízeny rampové úseky délky 1,0 m se sklonem  

maximálně 12,5% (1:8). Místo se sníženou obrubou bude opatřeno varovným pásem. Šířka  

varovného pásu bude 400 mm. V místě ukončení varovného pásu musí být výška obruby  

minimálně 80 mm. Varovný pás bude tvořen certifikovanou (plnící podmínky technické normy)  

betonovou dlažbou s výstupky tvaru kulových úsečí (hmatovou úpravou pro nevidomé) a bude  

barevně odlišen od zbytku chodníku - varovný pás bude mít červený odstín. Podrobně viz  



materiálové specifikace v kapitole 7.  

V rámci zajištění bezbariérového přístupu dojde během stavby k přesunu návěsti  

autobusové zastávky mimo volnou šířku chodníku. Stávající stavba autobusové zastávky zůstane  

jinak zachována beze změn. Včetně krytu, obrub a proskleného přístřešku.  

Na vnější straně chodníku je po celé délce zajištěna přirozená vodicí linie v podobě  

chodníkového obrubníku min. 60 mm nad úrovní chodníku. V místě revizního schodiště mostu  

bude tato linie nahrazena varovným pásem šířky 400 mm z reliéfní dlažby červené barvy.  

9.4 Vodorovné dopravní značení  

Nebude provedeno.  

9.5 Svislé dopravní značení  

Stávající svislé dopravní značení bude po dobu stavby provizorně demontováno a uloženo  

u zhotovitele, po dokončení akce bude navráceno na svá původní místa do nových patek.   

Změnou se vybavení nemění 

 

10 INŽENÝRSKÉ SÍTĚ  

Staveniště se nachází v ochranném pásmu inženýrských sítí.  

V blízkosti stavby SO 101 je situováno:  

- CETIN a.s. – souběh optického a metalického vedení a neprovozované vedení  

- ČEZ, a. s. – silové nadzemní vedení NN  

- GasNet s.r.o. – podzemní vedení STL plynovodu  

- Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s. – podzemní vedení jednotné kanalizace  

a sdělovací vedení  

V rámci SO 101 - Chodník podél silnice III/01875 dojde k ochraně vedení společnosti CETIN  

a.s. v místě nově navržených skluzů (2x) na délku 2,5 m pomocí 2 ks plastových půlených chrániček  

a přidání jedné rezervní chráničky (PE 110 mm). Dále dojde k ochraně stávajícího vedení v místě  

navrženého provizorního rozšíření komunikace - 3 ks plastových půlených chrániček délky cca 10 m  

(8+2 m).  

 Co se týče plynovodu společnosti GasNet s.r.o., postačí dle vyjádření navržená ochrana  

tohoto vedení pomocí panelů, které budou uloženy min. 0,5 m nad tímto vedením.  

 V rámci projednání stavby vznikl požadavek na vložení chráničky pro kabelovou televizi v celé  

délce nového chodníku - správce Obec Zašová, provozovatel TKR Jašek, s.r.o. Bude použita  



chránička PE průměru 110 mm.  

 Ostatní inženýrské sítě nebudou stavbou dotčeny. Stavba bude ale probíhat v jejich  

ochranných pásmech.  

Při pracích v ochranných pásmech IS, případně při práci s IS je nutné bezpodmínečně  

postupovat v souladu s požadavky správců inženýrských sítí.  

Vyznačení inženýrských sítí je pouze informativní a před zahájením stavebních prací je nutné  

požádat jednotlivé správce o jejich přesné vytyčení s následným řádným označením jejich průběhu  

v terénu během výstavby. Současně je třeba dbát všech bezpečnostních předpisů a podmínek  

vyjádření jednotlivých správců.  

11 BEZPEČNOST PRÁCE  

Při provádění montážních a zemních prací je nutné dodržovat všechny platné montážní  

a bezpečnostní předpisy a platné ČSN. Všechny podzemní inženýrské sítě musí být vytyčeny  

a během stavby viditelně označeny. Při všech soubězích a kříženích s jinými inženýrskými sítěmi je  

nutno dodržet ČSN 73 6005.  

Veškeré práce na tomto objektu musí respektovat:  

- Zákoník práce č. 262/2006 Sb v platném znění  

- Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu  

zdraví při práci na staveništích včetně příloh č. 1-5 v platném znění  

- Nařízení vlády č. 362/2006 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví  

při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky v platném znění  

- Zákon č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci  

v platném znění  

Při pracích v blízkosti vedení inženýrských sítí je nutné dodržovat veškeré podmínky  

pro ochranná a bezpečnostní pásma, které stanoví zákon 458/2000 Sb v platném znění.  

Na stavbě musí být jmenován koordinátor BOZP dle Zákona č. 309/2006 Sb. v platném znění.  

 

12 POŽÁRNÍ OCHRANA  

Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů v platném znění:  

§ 5, 6 - povinnosti právnických osob a podnikajících fyzických osob  

§ 15 - dokumentace požární ochrany  

§ 16 - školení a odborná příprava zaměstnanců o požární ochraně  



Vyhláška MV č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti v platném znění:  

§ 3, 9 - umístění hasících přístrojů, hasící přístroje  

§ 11 - podmínky pro hašení požárů a pro záchranné práce  

§ 30 - 40 dokumentace požární ochrany  

Vyhláška MV č. 87/2000 Sb. v platném znění, kterou se stanoví podmínky požární  

bezpečnosti při svařování, nahřívání živic v tavných nádobách  

§ 3 - podmínky pro zahájení svařování a po skončení svařování  

 

 

 

 

 

V Hostašovicích, říjen 2023                                                                                        Ing. V. Šafář  


